

		TOPLANTI TUTANAK FORMU		<u>YAYIN TARİHİ</u> 24.08.2016	
<u>TOPLANTI TARİHİ</u>		<u>TOPLANTI SAATİ</u>		<u>İÇERİK</u>	
16.08.2016		15:30 – 17:00		Başkent Üniversitesi İletişim Fakültesi Stüdyosu	
Proje İş Planının Görüşülmesi					

S/N	KATILIMCI ADI/SOYADI	KATILIMCI BİRİM/BÖLÜM
1	Adnan TEPECİK	Başkent Üniversitesi
2	Sibel AKTAŞ	Başkent Üniversitesi
3	Ferhat DORKİP	Başkent Üniversitesi
4	Arzu FİRLARER	Başkent Üniversitesi
5	Cengizhan SONEREN	Otizm Vakfı
6	Berat ÇELİK	Otizm Vakfı
7	Sevgi BAKIRCI	Otizm Vakfı
8	Mustafa KAVİCİ	Gilika
9	Bilge KAYNARCA	Gilika

S/N	GÖRÜŞÜLEN KONU İLGİLİ FAALİYET/ALINAN KARAR	SORUMLU	SONUÇ
1	Proje sözleşmesinin imzalanmasından bu güne kadar yapılan faaliyetler hakkında bilgi verildi.	Otizm Vakfı	Tamamlandı
2	Otizm Ahşap Eğitim Programını hazırlayacak komisyon belirlendi. Komisyon üyeleri: • Adnan TEPECİK • Berat ÇELİK • Sibel AKTAŞ • Ferhat DORKİP • Bilge KAYNARCA • Sevgi BAKIRCI	Otizm Vakfı Başkent Üniversitesi Gilika	Devam (15.12.2016)
3	Eğitim komisyonu iki farklı eğitim programını hazırlayacaktır. i. Eğitimcinin Eğitimi Programı ii. Otistik Bireylerin Eğitim Programı	Otizm Vakfı Başkent Üniversitesi Gilika	Devam (15.12.2016)
4	Oyuncak prototiplerin tasarımlarına başlanacaktır.	Otizm Vakfı Başkent Üniversitesi	Devam (15.12.2016)
5	Bir sonraki toplantı 29.08.2016'da Gilika ofisinde 12:00 – 14:00 saatleri arasında yapılacaktır.	Otizm Vakfı Başkent Üniversitesi Gilika	Devam (29.08.2016)
<u>RAPORTÖR</u>		<u>TOPLANTI BAŞKANI</u>	
ADI/SOYADI: Arzu FİRLARER		ADI/SOYADI: Cengizhan SONEREN	